武隆发改发〔2024〕12号

重庆市武隆区发展和改革委员会

关于同意调整重庆武隆仙女山扩展绿色经济带生态产品价值实现项目可行性研究报告的批复

重庆市武隆区隆正建设发展有限公司：

你单位《关于申请变更重庆武隆仙女山扩展绿色经济带生态产品价值实现项目可研项目内容的请示》（武隆隆正建设文〔2024〕12号）已收悉。该项目已于2022年12月26日取得《关于重庆武隆仙女山扩展绿色经济带生态产品价值实现项目可行性研究报告的批复》（武隆发改发〔2022〕366号）。根据重庆彰咏红建设工程咨询有限公司编制的《重庆武隆仙女山扩展绿色经济带生态产品价值实现项目可行性研究报告》，结合宏程国际工程咨询有限公司出具的《重庆武隆仙女山扩展绿色经济带生态产品价值实现项目可行性研究报告的评估报告》。现就重庆武隆仙女山扩展绿色经济带生态产品价值实现项目（项目代码：2212-500156-04-01-612862）调整后的有关情况批复如下：

一、调整后建设内容及规模：（一）生态保护修复与综合环境治理工程。仙女山街道核桃聚居点环境整治75户，双河镇新建2座生态环保公厕，土地乡沿河村齐心组公路沿线生态环境整治，桐梓镇实施生态沟渠修复治理、综合环境提升整治、新建生态停车场及附属设施等；（二）仙女山周边地区旅游产业基础设施扩容工程。仙女山街道、火炉镇、土地乡等地旅游连接道路的提质升级与改造，涉及长度合计约60千米；（三）仙女山生态产品配套基础设施完善工程。仙女山街道新建截流沟渠400米、沉砂池2口，各乡镇街道产业连接道路改扩建及提质改造合计约42千米，新建生产作业便道2.5千米，双河镇新建高山番茄谷产业发展服务中心，桐梓镇生态滞留塘新建一口、改建一口等；（四）完善生态监测核算系统。搭建GEP核算平台1个。
二、调整后的估算投资及资金来源

项目估算总投资为13488.99万元，其中工程费用 12161.15万元，工程建设其他费用1016.86万元，预备费310.98万元。项目资金来源为：申请上级补助资金及项目法人自筹。

三、调整后的工期：25个月（2023年10月—2025年10月）。

四、除上述调整内容外，其余内容与原（武隆发改发〔2022〕366号）文件批复内容一致。

五、严禁新增政府隐性债务，务必在资金筹措到位的情况下方可开工建设。

接此批复后，在项目开工建设前，依据相关法律、行政法规规定办理规划许可、土地使用、资源利用、安全生产、环评等相关报建手续。严格按照安全生产工作相关规定落实项目法人主体责任，会同行业主管部门完善项目安全风险评估与论证，不得“边审批、边设计、边施工”，不得违法违规举借债务筹措政府投资资金，加强项目管理，确保工程早日建成投用，发挥效益。
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